
円

復旧状況
今後の方針

(R7.2.1現在)

・見積取得済 工事未着手
・再見積取得済 → 材料が揃わないため、現時点で打合せのみ
・契約日 令和７年２月３日（工期：令和７年２月３日～令和７年４月３０日）

写真

撮影日時    令和6年5月3日 →

施設概要
発災当初の

状況

被害額 9,949,500

・吊り天井板の剥離、吊り天井部の構造破損
・室内壁に亀裂が多数
・建物の一部擁壁の破損

被害状況詳細
・天井張替え   65.20㎡
・壁張替え  233.84㎡
・外壁工事多数

令和６年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ
施設等名称 神杉保育園

位置図

地番 穴水町中居ワ26-100

神杉保育園

国土地理院ウェブサイト（https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0）2025/2/20穴水町役場加工


