
円

復旧状況
今後の方針
(R7.10.1現在)

・ガラス取り換え4/4
・高窓の開閉修理4/12
 水回り以外の軽微な修繕については、事業受託機関の社協で対応済
・外部足場給水漏水修理業者連絡・契約・見積もり依頼済み

写真

撮影日時

施設概要
発災当初の
状況

被害額 326,700

・ガラス割れ
・高窓のゆがみ
・1/10～3/20までの間、ボランティア団体の拠点として一時使用(学童再開3/25)

被害状況詳細
・ガラス割れ 1枚
・高窓のゆがみ 1ヶ所
・外部足場給水漏水 給水管20HIVP管材 土間斫り 2.0＊0.5＊0.2

令和６年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ
施設等名称 穴水おひさまくらぶ

位置図

地番 穴水町大町ロ140-1

国土地理院ウェブサイト（https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0）2025/2/20穴水町役場加工

おひさまくらぶ


