
施行前写真

完成写真

変更工期② －

変更契約日③ －

変更工期③ －

変更契約日① 令和8年3月31日

変更工期① 令和7年7月29日　～　令和8年6月30日

変更契約日② －

施工業者 北川ヒューテック㈱

契約日 令和7年7月29日

当初工期 令和7年7月29日　～　令和8年3月31日

（23）町道東部中央線（その6）道路災害復旧工事 発注済み(施工中)

契約番号 6災5413号

路線名 東部中央線


