

# 令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

<b>施設等名称</b>	奥能登広域圏事務組合穴水消防署		
<b>位置図</b>	<b>地番</b>	平野トの1番地	
			
<b>施設概要 発災当初の 状況</b>	<b>被害額</b>	200,000,000 (被災時の推定被害額を記載)	円
	<ul style="list-style-type: none"> <li>対象施設：消防庁舎、訓練棟、訓練場、職員駐車場、消防敷地南側小又川のり面</li> <li>災害時の状況：上記施設すべてが被災。消防敷地南側小又川のり面の崩落により、庁舎の給排水管及び空調機器に甚大な被害となる。</li> <li>消防敷地南側小又川のり面の崩落面積拡大 (9月21日～24日) 【豪雨災害】</li> </ul>		
<b>被害状況詳細</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>庁舎：污水配管、給水給湯配管等使用不可、空調機器使用不可、外壁クラック多数、壁面落下の恐れあり、内壁クラック。</li> <li>訓練棟：基礎部分の露出、傾き</li> <li>訓練場、職員駐車場：亀裂、段差多々</li> <li>敷地南側小又川のり面崩落：給排水管破損、空調機器室外機破損、給湯設備破損【豪雨災害】</li> <li>敷地南側小又川のり面、水食により崩落面積拡大：(拡大範囲未調査)</li> </ul>		
<b>復旧状況 今後の方針 (R7.7.1現在)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>庁舎関係応急復旧                             <ul style="list-style-type: none"> <li>空調機器一部 (事務所、通信室、署長室) 工期：R6年3月11日～3月25日</li> <li>污水配管 工期：R6年1月17日～1月17日</li> <li>給水給湯配管等 工期：R6年3月8日～3月8日</li> <li>外壁一部 (庁舎東側) 工期：R6年3月18日～3月29日</li> <li>空調機器(仮眠室・洗面室) 工期：R6年10月1日～12月25日</li> <li>被害調査 期間：R7年3月～令和7年8月 (予定)</li> </ul> </li> <li>訓練棟、訓練場、職員駐車場、消防敷地南側小又川のり面、浄化槽等 未復旧</li> </ul> 今後の事業スケジュール <ul style="list-style-type: none"> <li>河川工事復旧工事 (予定) 令和7年度末測量完了、令和8年度工事開始</li> <li>庁舎等復旧工事 (予定) 令和8年10月～令和9年9月</li> </ul>		
<b>写真</b>	<b>撮影日時</b>	令和6年9月	
			