

(2) 町道川尻鹿波線道路災害復旧工事

完成

契約番号	6災5402号
路線名	川尻鹿波線
施工業者	北川ヒューテック(株)
契約日	令和6年9月19日
当初工期	令和6年9月19日 ～ 令和6年12月20日
変更契約日①	令和6年11月18日
変更工期①	令和6年9月19日 ～ 令和7年3月21日
変更契約日②	令和7年3月19日
変更工期②	令和6年9月19日 ～ 令和7年3月31日
変更契約日③	令和7年4月1日
変更工期③	令和6年9月19日 ～ 令和7年4月30日

施行前写真



完成写真

