

(14) 町道内浦線道路災害復旧工事

完成

契約番号	6災5416号
路線名	内浦線
施工業者	協和道路(株)
契約日	令和7年3月5日
当初工期	令和7年3月19日 ~ 令和7年3月31日
変更契約日①	令和7年3月31日
変更工期①	令和7年3月19日 ~ 令和8年3月31日
変更契約日②	令和7年8月7日
変更工期②	-
変更契約日③	-
変更工期③	-

施行前写真



完成写真

