

(6) 岩車線ほか2路線道路災害復旧工事

完成

契約番号	6災5406号
路線名	岩車線、岩車・旭ヶ丘線、岩車3号線
施工業者	島屋建設(株)
契約日	令和6年9月18日
当初工期	令和6年9月18日 ～ 令和6年12月20日
変更契約日①	令和6年12月5日
変更工期①	令和6年9月18日 ～ 令和7年3月21日
変更契約日②	令和7年3月21日
変更工期②	令和6年9月18日 ～ 令和7年3月31日
変更契約日③	令和7年3月31日
変更工期③	令和6年9月18日 ～ 令和7年4月30日

施行前写真



完成写真

