
円

復旧状況
今後の方針
(R7.2.1現在)

・管路及び処理場調査完了（R6.6.19）
・仮設放流ポンプの設置（R6.1.10）
・漏水のため給水管修繕工事実施（R6.5.8）
・災害査定図書作成業務契約（R6.7.8）
・管路施設及び処理場災害査定完了（R6.10.2）
・管路施設及び処理場詳細設計契約済み（R6.10.11)

写真

撮影日時 令6年4月2日

施設概要
発災当初の

状況

被害額 28,000,000

・管渠総延長　L=1295.7m
・処理場　N=1箇所
・マンホールポンプ場　N=3箇所
・処理場放流ポンプの不具合により処理水の海洋放流不可

被害状況詳細
・管路施設復旧延長　L=108.0m
・処理場土木施設　一式

令和６年能登半島地震　被害・復旧状況カルテ

施設等名称 曽福林業集落排水施設

位置図

地番 穴水町字曽福地内


